

Số: *617* /QĐ-UBND

Điện Biên, ngày *28* tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 05 thuộc giai đoạn II dự án: Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Tiếp theo các Quyết định: số 671/QĐ-UBND ngày 9/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên; số 710/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên giai đoạn I; số 279/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 01 thuộc giai đoạn II dự án Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên; số 1528/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 01 thuộc giai đoạn II dự án Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên; số 564/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 02 thuộc giai đoạn II dự án Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên; số 824/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 03 thuộc giai đoạn II dự án Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên; số 1081/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 04 thuộc giai

đoạn II dự án Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên; số 2259/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 43/BC-STC ngày 23/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 05 thuộc giai đoạn II dự án: Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên với các nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Thành Đô

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 05 THUỘC GIAI ĐOẠN II

Dự án: Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên tỉnh Điện Biên

(Kèm theo Quyết định số: 617/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên	Gói thầu XL-06: Xây dựng nhà ở chiến sỹ, hoàn thiện giao thông, lát gạch và hạng mục phụ trợ	Thi công xây dựng nhà ở chiến sỹ, hoàn thiện giao thông, lát gạch và hạng mục phụ trợ	10.319.025.616		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I, II/2025	Trọn gói	06 tháng	Không	Không

