

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số: 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn đăng thông tin chọn nhà thầu, mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Tiếp theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học và THCS xã Sam Mứn, huyện Điện Biên;

Theo Đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định ngày 27/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, với nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Điện Biên (Chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy

định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Điện Biên; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KGVX.

4

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vừ A Bằng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: **Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên**

(Kèm theo Quyết định số **604/QĐ-UBND** ngày **27/3/2025** của UBND tỉnh)



ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Điện Biên	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	53.685.338	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: 11.900 triệu đồng; Nguồn vốn cân đối ngân sách	Chi định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	02 tháng		
2		Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ + thiết bị	13.041.470.711		Đấu thầu rộng rãi (LCNT qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	02 tháng	Quý II năm 2025	Trọn gói	18 tháng	Không	Không
3		Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	409.375.301		Chi định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị		

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	10.352.816	địa phương cấp huyện quản lý: 3.000 triệu đồng.	Chi định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị		
5		Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	Tư vấn thực hiện các công việc phục vụ cho công tác nghiệm thu công trình	78.897.775		Chi định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	Theo kế hoạch kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng		

Tổng giá trị thực hiện: 13.593.781.941 đồng